

# 垣曲县行政审批服务管理局

垣审管函〔2023〕156号

## 垣曲县行政审批服务管理局 关于垣曲县城市道路提升改造工程（一期） 可行性研究报告（代项目建议书）的批复

垣曲县住房和城乡建设管理局：

你单位垣建发〔2023〕52号文件收悉。

垣曲县城市道路提升改造工程于2023年3月29日经我局批复可行性研究报告（垣审管函〔2023〕74号），项目编码为：2303-140827-89-05-786201，总投资为30136.8万元。现由于项目建设内容发生重大改变，根据《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令 第712号）和泾清项目管理有限公司编制的《垣曲县城市道路提升改造工程（一期）可行性研究报告》及专家评审意见，经审查，同意重新审批该项目。现对该项目可行性研究报告批复如下：

- 一、项目编码：2305-140827-89-05-177622
- 二、项目名称：垣曲县城市道路提升改造工程（一期）
- 三、建设地址：垣曲县
- 四、建设性质：改建

五、建设规模及内容：项目主要包括舜王大街（军民桥至横济线）、刚玉路（舜王大街至滨河东路）、电力路（新城大街至滨河东路）、人民东路（舜王大街至滨河东路）共4条道路，总长约6606.67米，面积约12.88万平方米。主要施工建设内容为修补破损路面、完善基础设施、美化道路等。

六、建设工期：8个月（2023年9月至2024年4月）。

七、投资估算及资金来源：项目总投资5384.76万元，其中：建设工程费4716.87万元，工程建设其他费用269.02万元，基本预备费398.87万元。资金来源除申请上级资金支持外，其余资金由县财政配套解决。

八、项目单位应按照《政府投资条例》（国令第712号）有关规定，严格执行建设工期，并通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

接文后，请据此进行初步设计，报我局审批。在初步设计阶段，要进一步优化工程设计方案，要严格核实工程量、控制投资概算。

原可行性研究报告批复文件（垣审管函〔2023〕74号）及项目编码2303-140827-89-05-786201作废。

附件：山西省垣曲县建设项目招标方案和不招标申请核准表


垣曲县行政审批服务管理局

2023年6月16日



附件

## 山西省垣曲县建设项目招标方案和不招标申请核准表

项目名称	垣曲县城市道路提升改造工程（一期）		建设单位		垣曲县住房和城乡建设管理局		
单位负责人	张铁民		联系人及电话		杨海雷 18135935410		
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	-	-	-	-	-	-	核准
设计	核准	-	核准	-	核准	-	-
建安工程	核准	-	核准	-	核准	-	-
监理	-	-	-	-	-	-	核准
设备	-	-	-	-	-	-	-
重要材料	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-
招标公告发布及中标候选人公示媒体				山西招投标网（www.sxbid.com.cn）			
<p><b>核准意见：</b></p> <p>一、该项目属于使用国有资金投资的关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目，根据有关规定，达到强制招标规模标准的各项建设内容均应进行招标。</p> <p>二、同意建设单位提出的设计、建安工程项目委托招标代理机构公开招标的申请。</p> <p>三、该项目勘察、监理单项合同额未达到强制招标的规模标准，同意建设单位勘察、监理项目不采用招标方式。</p> <p>四、该项目的招标公告应在山西省招标投标公共服务平台发布，中标候选人也应在该平台公示。</p> <p>五、该项目应在山西省招标投标公共服务平台抽取评标专家。</p> <p>六、建设单位和委托的招标代理机构应严格按照我局核准的招标方案进行招标。</p>							
						 垣曲县行政审批服务管理局 2023年6月16日	